

Số: /BC-UBND

Trà Hiệp, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tiến độ triển khai thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, năm 2023

Thực hiện theo Công văn số 2681/UBND-KTHT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Trà Bồng về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Trà Hiệp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, năm 2023, với nội dung như sau:

1. Tiến độ triển khai thực hiện:

Vốn chương trình trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 chuyển sang năm 2023 và vốn năm 2023:

DVT: đồng

S T T	Nội dung	Phân bổ Ngân sách Trung ương	Dự kiến vốn đối ứng		Tổng	Đã giải ngân (bao gồm tạm ứng)	Tổng	Ghi chú
			NS tỉnh	NS huyện				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7	9
I - VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NTM NĂM 2022								
1	Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	Đã giải ngân năm 2022
2	Tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới tập huấn nâng cao năng lực cán bộ triển khai chương trình	4.000.000	10.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	Đã giải ngân năm 2022
3	Nội dung 7. Lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2021 - 2025	116.000.000	134.000.000	0	250.000.000	76.461.000	173.539.000	Lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới

II - VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NTM NĂM 2023							
1	Nội dung thành phần 11-Nội dung 01: Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát	-	6.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát các tiêu chí NTM
TỔNG CỘNG (I+II)						181.539.000	

2. Đề xuất, kiến nghị:

2.1. Kế hoạch vốn giao cụ thể là (vốn đối ứng) chưa đủ. Đề xuất Phòng Tài chính – kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện phân vốn cho chủ đầu tư thực hiện. Để đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

2.2 Lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2021 – 2025: Đang tổng hợp lấy ý kiến của các cơ quan chức năng để hoàn thiện bản đồ quy hoạch chung Nông thôn mới giai đoạn 2021-2030.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Trà Hiệp về tiến độ triển khai thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Văn Trường